



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Obec Vysokov
sídlo: Vysokov 108, 547 01 Náchod
zastupující: Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová, starostka obce
IČ: 00653497
Bankovní spojení: Komerční banka Náchod.
Číslo účtu: 9622551/0100
(dále jen Objednatel)

a

Jan Kudláček - TZBK
sídlo: Spojovací 923, 518 01 Dobruška
zastoupený: Jan Kudláček, tel.: 773 924 603
IČ: 74930559
DIČ: CZ7607163399
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2206429469/6210
(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2019

II. Předmět Dodatku

Současně s realizací veřejné zakázky probíhají vnitřní úpravy budovy OÚ, které realizaci veřejné zakázky prodlužují. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla.

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny) se mění takto:

2.1.2.

Původní změnění:

Předpokládané datum ukončení plnění díla: do 30 dnů od podpisu smlouvy

Nový znění:

Předpokládané datum ukončení plnění díla: 31.10.2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vysokově, dne 20. 09. 2019

Ve Vysokově dne 20. 09. 2019

za Objednatele

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová
starostka obce



za Zhotovitele

Jan Kudláček

Jan Kudláček

Spojovací 923, 518 01 Dobruška
Tel.: +420 773 924 603
IČ: 74930559 DIČ: CZ7607163399