

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2020

uzavřena dle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Vysokov**

se sídlem: Vysokov 108, 547 01 Náchod

IČO: 00653497

Číslo účtu: 9622551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

Tel.: 491424827, 724186823

E-mail: obec.vysokov@tiscali.cz

Osoby oprávněné jednat ve věch technických: Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

Tel.: 491424827, 724186823

E-mail: obec.vysokov@tiscali.cz

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: **Rostislav Dudek**

se sídlem: Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 48419729

DIČ: CZ7306205544

Č.úctu: 43-9377400267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Rostislav Dudek

Tel.: 602 463 179

E-mail: rostislav.dudek@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2020:**

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Celková cena díla

Cena bez DPH	750.033,70 Kč
DPH 21 %	157.507,01 Kč
Cena vč. DPH	907.540,71 Kč

MÉNĚPRÁCE:

Cena bez DPH	20.312,96 Kč,
DPH 21 %	4.265,65 Kč,
Cena vč. DPH	24.578,71 Kč,

Celková cena díla po započtení méněprací:

Cena bez DPH	729.720,74 Kč
DPH 21 %	153.241,36 Kč
Cena vč. DPH	882.962,00 Kč

9. Závěrečná ujednání


1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „**Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov**“ MÉNĚPRÁCE

Ve Vysokově dne 26. 06. 2020

V Příbyslavi dne 26. 06. 2020



Sychrovská Fiedlerová

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová
Starostka obce Vysokov

Rostislav Dudek - provádění staveb
Příbyslav 72
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544
tel.: +420 602 463 179
e-mail: stavbadudek@seznam.cz

Rostislav Dudek
Rostislav Dudek

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DU20-10** **Obec Vysokov - kanalizace**

Objekt: **1** **Kanalizace - část Š38-Š43/44**

Rozpočet: **DU2010/1** **Odkanalizování - část Š38-Š43/44**

Objednatel: **Obec Vysokov**

IČO: **006 53 497**

DIČ:

Zhotovitel: **Rostislav Dudek**
Přibyslav

IČO: **484 19 729**

DIČ: **CZ7306205544**

Vypracoval: *OBSEK UHLASILA: HIRCHICLA L*
10.6.2020

Rozpis ceny

Celkem

HSV		729 720,74
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		729 720,74



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		729 720,74 CZK
Základní DPH	21 %		153 241,36 CZK

Zaokrouhlení -0,10 CZK

Cena celkem s DPH 882 962,00 CZK


v Přibyslav

dne 10.06.2020

Rostislav Dudek - provádění staveb
Přibyslav 72

549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544
tel.: +420 602 463 179
e-mail: stavbadudek@seznam.cz

Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DU20-10	Obec Vysokov - kanalizace
O:	1	Kanalizace - část Š38-Š43/44
R:	DU2010/1	Odkanalizování - část Š38-Š43/44

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
Zemní práce								
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.drcené tl.20 cm	m ²	96,30000	252,00	24 267,60	RTS 15/ I	RTS 15/ I
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	280,00000	105,50	29 540,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	28,00000	51,20	1 433,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m ³	21,78000	256,00	5 575,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m ³	m ³	25,40000	258,00	6 553,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
6	131201209R00	Příplatek za teplost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m ³	25,40000	59,00	1 498,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
7	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m ³	m ³	25,40000	987,00	25 069,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
8	131301209R00	Příplatek za teplost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m ³	25,40000	59,00	1 498,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m ³	m ³	119,30000	196,00	23 382,80	RTS 12/ II	RTS 12/ II
10	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m ³	m ³	119,30000	211,00	25 172,30	RTS 12/ II	RTS 12/ II
11	132201209R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m ³	119,30000	24,00	2 863,20	RTS 13/ I	RTS 13/ I
12	132301209R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m ³	119,30000	49,80	5 941,14	RTS 13/ I	RTS 13/ I
13	151201102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m	m ²	272,00000	20,00	5 440,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
14	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m	m ²	272,00000	5,00	1 360,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
15	151201301R00	Rozeptění stěn pažení - zátěžné - hl. do 4 m	m ³	122,40000	88,60	10 844,64	RTS 20/ I	RTS 20/ I
16	151201311R00	Odstranění rozeptění stěn - zátěžné - hl. do 4 m	m ³	122,40000	21,80	2 668,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	289,40000	128,00	37 043,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	227,66000	267,00	60 785,22	RTS 20/ I	RTS 20/ I
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	455,32000	21,00	9 561,72	RTS 20/ I	RTS 20/ I
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	227,66000	68,10	15 503,65	RTS 20/ I	RTS 20/ I
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	387,02000	16,60	6 424,53	RTS 20/ I	RTS 20/ I
22	174101102R00	Zásyp ruční se zhuňtělím	m ³	133,14000	486,00	64 706,04	RTS 20/ I	RTS 20/ I
23	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m ³	29,48000	348,50	10 273,78	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 2								
Základy a zvláštní zakládání								
24	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zařízení	m ²	5,40000	802,00	4 330,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
25	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m ²	5,40000	129,00	696,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
						3 855,35		

Položkový rozpočet

S:	DU20-10	Obec Vysokov - kanalizace
O:	1	Kanalizace - část Š38-Š43/44
R:	DU2010/1	Odkanalizování - část Š38-Š43/44

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	389381001RT1 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15	m3	0,83000	4 645,00	3 855,35	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 4							
Vodorovné konstrukce							
27	451571221R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	117,90000	92,60	10 917,54	RTS 20/1	RTS 20/1
28	58337215R Štěrkopisek frakce 0-8 mm	m3	41,92000	411,50	17 250,08	Vlastní	RTS 20/1
Díl: 5							
Komunikace							
29	56466111R00 Podklad z kamenná drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	87,40000	193,00	16 868,20	RTS 20/1	RTS 20/1
30	56481111R00 Podklad ze štěrkuodří po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	87,40000	71,00	6 205,40	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 63							
Podlahy a podlahové konstrukce							
31	631311123R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	1,62000	3 315,00	5 370,30	Vlastní	RTS 20/1
32	631319012R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	1,62000	644,00	1 043,28	Vlastní	RTS 20/1
Díl: 8							
Trubní vedení							
33	871373121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 včetně dodávky trub PVC	m	131,00000	695,00	91 045,00	RTS 20/1	RTS 20/1
34	89259111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	149,00000	50,40	7 509,60	RTS 20/1	RTS 20/1
36	7021110AO KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	16,00000	200,00	3 200,00	RTS 20/1	Indiv
37	894410010RAD Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	1,00000	20 500,00	20 500,00	RTS 20/1	Indiv
38	894410011RAD Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	1,00000	20 500,00	20 500,00	Vlastní	Indiv
39	894410012RAD Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	1,00000	20 500,00	20 500,00	Vlastní	Indiv
40	894410013RAD Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	1,00000	20 500,00	20 500,00	Vlastní	Indiv
41	894410014RAD Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	1,00000	20 500,00	20 500,00	Vlastní	Indiv
42	894410015RAD Šachta z betonových dílců pro DN 250	kus	1,00000	20 500,00	20 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91							
Doplňující práce na komunikaci							
43	919735112R00 Rezaní stávajícího živličného krytu tl. 5 - 10 cm	m	205,20000	78,20	16 046,64	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 99							
Staveništní přesun hmot							
44	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	149,53000	45,00	6 728,85	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: D96							
Přesuny sutí a vubouraných hmot							
45	979084216R00 Vodorovná doprava vubour. hmot po suchu do 5 km	t	40,45000	153,00	6 188,85	RTS 20/1	RTS 20/1
					28 167,62		
					23 073,60		
					6 413,58		
					224 754,60		
					16 046,64		
					6 728,85		
					38 245,48		

Položkový rozpočet

S:	DU20-10	Obec Vysokov - kanalizace
O:	1	Kanalizace - část Š38-Š43/44
R:	DU2010/1	Odkanalizování - část Š38-Š43/44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	1979084219R00	Příplatek k dopravě vrbour: hmot za dalších 5 km	t	283,15000	29,00	8 211,35	RTS 20/1	RTS 20/1
47	1979087213R00	Nakládání vrbour: hmot na dop: prostředíky-komunikace	t	40,45000	287,00	11 609,15	RTS 20/1	RTS 20/1
48	1979990112R00	Poplatek za skládku suř-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	40,45000	302,50	12 236,13	RTS 20/1	RTS 20/1

Rostislav Dudek - provádění staveb
 Příbyalav 72
 549 01 Nové Město nad Metují
 IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544
 tel.: +420 602 463 179
 e-mail: stavbadudek@seznam.cz

